

Изменения в Проектную декларацию

по строительству многоквартирных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, завод «Турбоатомгаз».

Жилой 12-ти этажный 958-квартирный дом – корпус В («Гамма -1»), жилой 12-ти этажный 439-квартирный дом – корпус Б («Гамма -2») и жилой 12-ти этажный 640-квартирный дом – корпус А («Гамма -3»), встроенные нежилые помещения, автостоянки № 1 и № 2.

1. В Разделе 7 изменить п. 7.2. изложить его в следующей редакции:
«Сроки реализации проекта строительства, согласно выданному Разрешению на строительство № RU47504308-76 до 15 июня 2021 года.

Начало строительства

Окончание строительства

1-й квартал 2015 г.

2 квартал 2021 г.

2. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«Разрешение на строительство

Разрешение на строительство, выданное Администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области № RU47504308-76 от 29 июня 2014 года, с изменениями от 24 апреля 2016 года, с изменениями от 26 апреля 2018 года, с изменениями от 22 октября 2019 года.»

3. Раздел 13 изложить в следующей редакции:

«О предполагаемом сроке получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:

13.1. 2 квартал 2021 года

13.2. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.»

22 октября 2019 года

Генеральный директор
ООО «СК «ПромСервис»



Маслеников С.Н.